Промежуточный отчет по реализации проекта
«Организационно-методическая поддержка образовательной деятельности в период перехода на обновленные ФГОС»
(название проекта)
за I полугодие 2023/2024 учебного года

Учреждение МОУ «Средняя школа № 39»

Руководитель проекта Бугайчук И.А., директор средней школы № 39

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Организация работы МРЦ на уровне школы.	Издание ЛА по реализации и поддержке функционирования МРЦ. Формирование плана работы МРЦ на уровне школы	Создание организационных условий для функционирования МРЦ	Разработан план реализации проекта на уровне школы, опубликован на сайте в разделе «Инновационная деятельность»	
2	Разработать подходы по формированию мотивирующей образовательной среды в урочное и внеурочное время по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.	Подготовка и реализация школьного блока специального семинара – 6 векторов идей «Подходы по формированию мотивирующей образовательной среды в урочное и внеурочное время по отношению к обучающимся и педагогическим работникам»	Знакомство МСО с формами и технологиями работы коллектива, в соответствии с обновленными ФГОС и на основе ФОП	Проведен семинар 31.10.2023 на базе МОУ «Средняя школа № 87», транслирован опыт работы по теме «Проведение Единого Дня Междисциплинарного Обучения (ЕДМО) как механизм реализации требований к результатам обучения и создания мотивирующей образовательной среды»	
3	Разработать варианты эффективных практик наставничества для профессионально роста педагогов, молодых специалистов.	Подготовка и реализация школьного блока специального семинара – 6 векторов идей «Варианты эффективных практик наставничества для профессионального роста	Знакомство МСО с формами и технологиями наставничества, в соответствии с обновленными ФГОС и на основе ФОП	Проведен семинар 19.12.2023 на базе МОУ «Средняя школа № 90», транслирован опыт работы по теме «Технология флеш-наставничества в работе с молодыми специалистами»	

		педагогов, молодых специалистов»			
4	Создать тематический сайт «Организационно-методическая поддержка образовательной деятельности в период перехода на обновленные ФГОС»	Подготовка материалов для содержательного наполнения сайта	Создание и функционирование сайта проекта	Создан и наполняется сайт проекта https://supportfgos76.okis.ru/	
5	Разработать систему контрольно-оценочной деятельности в соответствии с ФГОС и ФОП	Круглый стол «Оценочная деятельность в свете обновленных ФГОС и на основе ФОП»	Корректировка ЛНА по вопросам контрольно-оценочной деятельности	Создана рабочая группа по корректировке ЛНА по вопросам контрольно-оценочной деятельности. Созданы Положения о системе оценки достижения планируемых результатов для детей с ОВЗ	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил(а): Бугайчук Игорь Анатольевич, директор средней школы № 39