

Перспективный план работы на 2021-2022 учебный год

муниципального ресурсного центра

«Лаборатория цифровой образовательной среды. Практики организации деятельности для формирования культуры коммуникации: из офлайн в онлайн и обратно»

Координатор проекта: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»

Месяц	Мероприятие (форма и тема)	Место проведения	Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных)	Примечание (корректировки в плане)	Выполнено/не выполнено (указать причины)
Подготовительный этап проекта (сентябрь - октябрь 2021)					
Сентябрь 2021	Организация рабочего пространства проекта: Оборудование и оформление учебного пространства для занятий	средние школы 26, 39,90	Средняя школа № 26 Дмитриева Л.В. Средняя школа № 39 Бугайчук И.А. Средняя школа № 90 Куприянова Н.Н.		
Сентябрь- октябрь 2021	Обеспечение методической базы деятельности педагогов (определение наличия или закупка оборудования и программного обеспечения, формирование перечня и приобретение методических материалов на электронных носителях по тематике инновационной программы)	средние школы 26, 39,90	Средняя школа № 26 Дмитриева Л.В. Средняя школа № 39 Бугайчук И.А. Средняя школа № 90 Куприянова Н.Н.		

Сентябрь 2021	Совещание руководителей школ «Планирование работы по реализации проекта «	Средняя школа № 26	Средняя школа № 26 Дмитриева Л.В. Средняя школа № 39 Бугайчук И.А. Средняя школа № 90 Куприянова Н.Н.		
Сентябрь 2021	Создание координационного совета по реализации проекта.	Средняя школа № 26	Средняя школа № 26 Дмитриева Л.В. Средняя школа № 39 Бугайчук И.А. Средняя школа № 90 Куприянова Н.Н.		
Октябрь 2021	Разработка нормативно-регламентирующих документов	средние школы 26, 39,90	Средняя школа № 26 Дмитриева Л.В. Средняя школа № 39 Бугайчук И.А. Средняя школа № 90 Куприянова Н.Н.		
Основной этап проекта (ноябрь 2021 – март 2023)					
<i>Организация деятельности педагогов. Методическое направление</i>					
Октябрь 2021	Организационная встреча рабочих команд школ-участниц проекта	Средняя школа № 90	Средняя школа № 90 Сабадаш Н.С.		
Октябрь-ноябрь 2021	Обучающие семинары по образовательной программе «Своя история».	Средняя школа № 90	Средняя школа № 90 Сабадаш Н.С. Никулинская Е.А.		
Октябрь-декабрь 2021	Обучение педагогов по образовательной программе «Своя история»	онлайн-обучение на платформе проекта «Образ жизни»	рабочие команды школ-участниц проекта		

Ноябрь 2021	Организация методических мероприятий. Обучающая встреча со спикером	Средняя школа № 90	Средняя школа № 90 Сабадаш Н.С. Никулинская Е.А.		
Декабрь 2021	Открытое занятие курса внеурочной деятельности «ПРО образ жизни»	Средняя школа № 90	Средняя школа № 90 Сабадаш Н.С.		
Ноябрь 2021-апрель 2022	Разработка дидактических материалов проекта, тренинговых упражнений для курса	средние школы 26, 39,90	рабочие команды школ-участниц проекта		
Сентябрь-октябрь 2021	Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры коммуникации «ПРО образ жизни», «эффективные коммуникации» и др.	средние школы 26, 39,90	рабочие команды школ-участниц проекта		
1 раз в месяц	Организация методических мероприятий для рабочих команд	средние школы 26, 39,90	Средняя школа № 90 Сабадаш Н.С. Никулинская Е.А.		
Организация деятельности обучающихся					
Сентябрь 2021	Информирование участников образовательного	средние школы 26, 39,90	рабочие команды школ-участниц проекта		

	процесса о новом учебном курсе Формирование групп обучающихся				
Октябрь 2021-май 2022	Учебные занятия курса внеурочной деятельности «ПРО образ жизни»	средние школы 26, 39,90	рабочие команды школь-участниц проекта		
Декабрь 2022 Февраль 2022 Апрель 2022	Встречи со спикерами в рамках курса внеурочной деятельности «ПРО образ жизни»	средние школы 26, 39,90	рабочие команды школь-участниц проекта		
Апрель 2022	Межшкольная онлайн-встреча всех участников проекта «ПРО образ жизни» (форму встречи определяет координационный совет)	ZOOM	Координационный совет проекта		
<i>Информационное обеспечение проекта</i>					
Сентябрь 2021	Размещение информации о проекте на официальном сайте школы	Официальный сайты школь-участниц проекта	Системные администраторы школ		
Январь-апрель 2022	Создание информационно-образовательной среды проекта	информационно-образовательная среда проекта	Средняя школа № 39 Бугайчук И.А.		
Январь-апрель	Сбор и обработка материалов проекта в	информационно-образовательная	рабочие команды школь-участниц проекта		

2022	цифровом формате	среда проекта			
Апрель-май 2022	Размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся; методической деятельности педагогов; базы спикеров в информационно-образовательной среде проекта	информационно-образовательная среда проекта	Средняя школа № 39 Бугайчук И.А.		
Мониторинговое направление проекта					
В течение основного этапа проекта	Участие в мероприятиях проекта, мониторинг занятости	средние школы 26, 39,90	Рабочие группы педагогов		
Апрель 2022	Анкетирование обучающихся. родителей	средние школы 26, 39,90	Рабочие группы педагогов		
Февраль - Март 2022	Трансляция педагогического опыта		Средняя школа № 26 Дмитриева Л.В. Средняя школа № 39 Бугайчук И.А. Средняя школа № 90 Куприянова Н.Н.		

