

**Промежуточный отчет по реализации проекта МИП
«Сетевое взаимодействие образовательных организаций в формировании, развитии и оценке функциональной грамотности школьников»**

за I полугодие 2021/2022 учебного года

Учреждения: МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка», МОУ «Средняя школа № 11», МОУ «Средняя школа № 39»

Руководители проекта Лапотникова В.А., Контров Н.Е., Бугайчук И.А.

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Формирование групп потенциальных участников проекта. Подготовка нормативно-методического обеспечения программы проекта.	Организационное совещание участников проекта. Разработка локальных нормативных актов, издание приказов по функционированию МИП	Создание ЛНА, определение тактики реализации проекта	Созданы ЛНА, изданы приказы о функционировании МИП на уровне учреждений	
2	Организация и проведение сетевых образовательных событий и проектов в образовательных организациях – участниках Проекта; Анализ хода работы и отслеживание промежуточных результатов. Организация публичной отчетности о деятельности МИП на сайтах школ;	Осуществление стартовой диагностики уровня сформированности математической, финансовой и читательской грамотности обучающихся. Реализация модели Центра формирования, развития и оценивания функциональной грамотности обучающихся: организация образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с комплексными программами.	Проведение сетевых образовательных мероприятий и проектов в образовательных организациях	Проведены сетевые образовательные мероприятия и проекты в образовательных организациях. Проведена диагностика (промежуточная) уровня сформированности функциональной грамотности	

		<p>Разработка диагностического инструментария оценки сформированности функциональной грамотности (диагностические работы)</p> <p>Проведение мастер-классов учителей по использованию технологий формирования развития функциональной грамотности (сетевое взаимодействие)</p> <p>Дискуссионная площадка «Формирование функциональной грамотности: идеи, замыслы, предложения решения» в формате видеоконференции в ZOOM.</p> <p>Проработка диагностического материала для проведения промежуточного среза сформированности функциональной грамотности.</p> <p>Педагогический совет «Организация внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности школьников» в СШ №11</p> <p>Урок «Финансовая грамотность. Решение кейсов» СШ №11</p> <p>Проведение промежуточного среза сформированности функциональной грамотности.</p> <p>Анализ результатов среза</p> <p>Проведение Дня единого текста в СШ № 39</p>			
--	--	--	--	--	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составили: Бугайчук И.А., директор средней школы № 39, Контров Н.Е., директор средней школы № 11, Лапотникова В.А., директор средней школы № 4